



**MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX**

**SIVOM DU CANTON DE WINTZENHEIM**

3 Rue Aloyse Meyer  
68 920 WINTZENHEIM

**Désamiantage du Coséc de Wintzenheim**

**Planning Prévisionnel**

Désignation:	Durée du chantier		date de démarrage	
	Prévision Maître d'Ouvrage	Proposition entreprise	Prévision Maître d'Ouvrage	Proposition entreprise
<b>PHASE 1:</b> - La dépose de l'ensemble des hauts jours du gymnase, vestiaires, sanitaires, local rangement - Le faux plafond du local chaufferie - Les deux clapets coupe feu du local chaufferie	3 Semaines	Semaines	1er juillet 2019	
<b>PHASE 2:</b> - La dépose des faïences et plinthes des vestiaires garçons, filles et arbitre	3 Semaines	Semaines	6 janvier 2020	
<b>Rédigé par:</b>  <b>Le:</b>	<b>Lu et approuvé</b>  <b>(Cachet et signature)</b>			