
Nº Nom de la tâche Durée
1

2 AO 65 jours

13

14 PERIODE DE PREPARATION 23 jours

15 REUNION INTER-ENTREPRISES 1 jour

16 ETUDES EXE 4 sms

17 TRAVAUX PREPARATOIRES 4 sms

18

19 CHANTIER 417 jours

20 EXTENSION 312 jours

21 LOT 01_TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENT EXT 255 jours

22 TERRASSEMENT 3 sms

23 AMENAGEMENT EXT 6 sms

24 FINITIONS 4 sms

25 LOT 02_GROS-ŒUVRE - DEMOLITION / REPRISES 240 jours

26 GROS-ŒUVRE - DEMOLITION / REPRISES 10 sms

27 FINITIONS 4 sms

28 LOT 03_CHARPENTE BOIS 190 jours

29 CHARPENTE BOIS 4 sms

30 FINITIONS 4 sms

31 LOT 04_INFILTROMETRIE 130 jours

32 TEST INTERMEDIAIRE 1 1 sm

33 TEST INTERMEDIAIRE 2 1 sm

34  TEST FINAL 1 sm

35 LOT 05_ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ET FORTS 235 jours

36 ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ET FORTS 39 sms

37 APPAREILLAGE - TESTS DE MISE EN SERVICE 4 sms

38 LOT 06_CHAUFFAGE - VENTILATION 230 jours

39 CHAUFFAGE - VENTILATION 38 sms

40 APPAREILLAGE - TESTS DE MISE EN SERVICE 4 sms

41 LOT 07_SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 230 jours

42 SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 38 sms

43 APPAREILLAGE - TESTS DE MISE EN SERVICE 4 sms

44 LOT 08_ETANCHEITE - ZINGUERIE 170 jours

45 ETANCHEITE - ZINGUERIE 6 sms

46 FINITIONS 4 sms

47 LOT 09_BARDAGE METALLIQUE & TRANSLUCIDE SUR FACADES 140 jours

48 BARDAGE METALLIQUE SUR FACADES 5 sms

49 BARDAGE TRANSLUCIDE SUR FACADE 2 sms

50 FINITIONS 4 sms

51 LOT 10_MENUISERIE EXT ALU - VITRERIE - VOLETS ROULANTS 140 jours

52 MENUISERIE EXT ALU - VITRERIE - VOLETS ROULANTS 3 sms

53 FINITIONS 4 sms

54 LOT 11_MENUISERIE INTERIEURE 125 jours

55 MENUISERIE INTERIEURE 8 sms

56 FINITIONS 4 sms

57 LOT 12_PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES 125 jours

58 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES 6 sms

59 FINITIONS 4 sms

60 LOT 13_ISOLATION EXTERIEURE 125 jours

61 ISOLATION EXTERIEURE 1 sm

62 FINITIONS 4 sms

63 LOT 14_CARRELAGE - FAIENCE 95 jours

64 CARRELAGE - FAIENCE 5 sms

65 FINITIONS 4 sms

66 LOT 15_REVETEMENTS SOLS SOUPLES 70 jours

67 REVETEMENTS SOLS SOUPLES 6 sms

68 FINITIONS 4 sms

69 LOT 16_PEINTURES EXTERIEURES & INTERIEURES 110 jours

70 PEINTURES INTERIEURES 8 sms

71 PEINTURES EXTERIEURES 4 sms

72 FINITIONS 4 sms

73 LOT 17_MUR D'ESCALADE 20 jours

74 MUR D'ESCALADE 4 sms

75 NETTOYAGE DE CHANTIER - LOT PEINTURE 2 sms

76 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE - LOT PEINTURE 2 sms

77 RECEPTION DES TRAVAUX 47 jours

78 OPR 1 jour

79 LEVEE DES RESERVES 4 sms

80 LIVRAISON 1 jour

81 COMMISSION SECURITE 1 sm

82 DEMENAGEMENT 2 sms

83 REHABILITATION 227 jours

84 LOT 02_GROS-ŒUVRE - DEMOLITION / REPRISES 150 jours

85 CREATION OUVERTURES LOCAL CTA CREE (PORTE + GRILLE) 1 sm

86 MODIFICATIONS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 2 sms

87 DEMOLITIONS ZONE PETITE SALLE 1 sm

88 LOT 05_ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ET FORTS 175 jours

89 ELECTRICITE POUR LOCAL CTA CREE 1 sm

90 MODIFICATIONS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1 sm

91 APPAREILLAGE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1 sm

92 MODIFICATION ZONE PETITE SALLE 1 sm

93 APPAREILLAGE ZONE PETITE SALLE 1 sm

94 LOT 06_CHAUFFAGE - VENTILATION 175 jours

95 CTA DANS LOCAL CREE 2 sms

96 DISTIBUTION VERS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 2 sms

97 INTERVENTION ZONE VESTIAIRE SANITAIRES 1 sm

98 APPAREILLAGE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1 sm

99 MODIFICATION DISTRI ZONE PETITE SALLE 1 sm

100 APPAREILLAGE ZONE PETITE SALLE 1 sm

101 LOT 07_SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 40 jours

102 DEPOSE APPAREILS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1 sm

103 DISTRIBUTION ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1 sm

104 APPAREILLAGE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1 sm

105 MODIFICATION DISTRI ZONE PETITE SALLE 1 sm

106 APPAREILLAGE ZONE PETITE SALLE 1 sm

107 LOT 08_ETANCHEITE - ZINGUERIE 15 jours

108 ZINGUERIE AVANT ITE 3 sms

109 LOT 09_BARDAGE METALLIQUE & TRANSLUCIDE SUR FACADES 10 jours

110 BARDAGE TRANSLUCIDE GRANDE SALLE 2 sms

111 LOT 10_MENUISERIE EXT ALU - VITRERIE - VOLETS ROULANTS 20 jours

112 MENUISERIE EXT ALU - VESTIAIRES 2 sms

113 MENUISERIE EXT ALU - LOCAL CTA CREE 2 jours

114 MENUISERIE EXT ALU - GRANDE SALLE 2 sms

115 LOT 11_MENUISERIE INTERIEURE 45 jours

116 MENUISERIE INTERIEURE ZONE PETITE SALLE 1 sm

117 MENUISERIE INTERIEURE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 2 sms

118 LOT 12_PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES 165 jours

119 MODIFICATION FAUX-PLAFONDS VESTIAIRES 1 sm

120 CLOISON LOCAL CTA CREE 1 sm

121 INTERVENTION ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1 sm

122 INTERVENTION PLATRERIE ZONE PETITE SALLE 2 sms

123 INTERVENTION FAUX PLAFONDS ZONE PETITE SALLE 2 sms

124 LOT 13_ISOLATION EXTERIEURE 20 jours

125 ISOLATION EXTERIEURE 4 sms

126 LOT 14_CARRELAGE - FAIENCE 15 jours

127 CARRELAGE - FAIENCE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 2 sms

128 CARRELAGE - FAIENCE ZONE PETITE SALLE 1 sm

129 LOT 16_PEINTURES EXTERIEURES & INTERIEURES 135 jours

130 PEINTURES EXTERIEURES SUR BARDAGE 2 sms

131 PEINTURES INTERIEURES ZONE PETITE SALLE 1 sm

132 PEINTURES INTERIEURES ZONE VESTAIRES SANITAIRES 2 sms

133 RECEPTION DES TRAVAUX 37 jours

134 OPR 1 jour

135 LEVEE DES RESERVES 4 sms

136 LIVRAISON 1 jour

137 COMMISSION SECURITE 1 sm

138 DEMENAGEMENT 2 sms
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