SIVOM DE WINTZENHEIM - Mise en Accessibilité et Extension du COSEC de Wintzenheim - KWa - KAUFFMANN et WASSMER Architectes - DCE - 16-04-2018 - Planning prévisionnel des travaux hors congés et intempéries

:
2 A0 65 jours
"
" PERIODE DE PREPARATION 23 jours PERIODE DE PREPARATION
25ious
5 B REUNON INTERENTREPRISES 1 jour REUNION INTER ENTREPRISES
6 ®H ETUDES EXE 4sms ETUDES EXE
L] “TRAVAUX PREPARATOIRES 4sms TRAVAUX PREPARATOIRES
"
o CHANTIER 417 jours. CHaNTER
tiows s
20 EXTENSION 312 jours EXTENSION
sious —
v
21 LOT 01_TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENT EXT 255 jours. LOT 01_TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENT EXT
o BRI TERE TSI v
22 TERRASSEMENT 3sms TERRASSEMENT
23 AMENAGEMENT EXT 6sms AMENAGEMENT EXT
24 FINITIONS 4sms FINITIONS.
25 LOT 02_GROS-EUVRE - DEMOLITION / REPRISES 240 jours. LOT 02_GROS CEUVRE - DEMOLITION / REPRISES #
. SIS v
26 GROS-CEUVRE - DEMOLITION / REPRISES 10 sms. 'GROS-EUVRE - DEMOLITION / REPRISES.
27 FINITIONS 4sms FINITIONS
28 LOT 03_CHARPENTE BOIS 190 jours LOT03_CHARPENTE BOIS
- PRI v
29 CHARPENTE BOIS 4sms CHARPENTE BOIS.
3 FINITIONS 4sms FINITIONS
3 LOT 04_INFILTROMETRIE 130 jours LOT 04_INFILTROMETRIE
0jous P o v
2 TEST INTERMEDIAIRE 1 1sm TESTINTERMEDIAIRE 1
3 TEST INTERMEDIAIRE 2 1sm TESTINTERMEDIAIRE 2
3 TEST FINAL 1sm TESTFINAL
s LOT 05_ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ET FORTS 235 jours. LOT05_ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ETFORTS.
o v
s ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ET FORTS 39 sms ELECTRICITE . COURANTS FAIBLES ETFORTS
ar APPAREILLAGE - TESTS DE MISE EN SERVICE 4sms |APPAREILLAGE - TESTS DE MISE EN SERVICE
£ LOT 06_CHAUFFAGE - VENTILATION 230 jours. LOT 06_CHAUFFAGE - VENTILATION #
- SRR AR v
3 CHAUFFAGE - VENTILATION 38 sms. CHAUFFAGE - VENTILATION
40 APPAREILLAGE - TESTS DE MISE EN SERVICE 4sms |APPAREILLAGE - TESTS DE MISE EN SERVICE
a LOT 07_SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 230 jours. LOT 07_SANITAIRE - ASSAINISSEMENT
oo CEES R R v
42 SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 38 sms. SANITAIRE - ASSAINISSEMENT
43 APPAREILLAGE - TESTS DE MISE EN SERVICE 4sms |APPAREILLAGE - TESTS DE MISE EN SERVICE
a4 LOT 08_ETANCHEITE - ZINGUERIE 170 jours
v
45 ETANCHEITE - ZINGUERIE 6sms ETANCHEITE - ZINGUERIE
46 FINITIONS 4sms FINITIONS.
a7 LOT 09_BARDAGE METALLIQUE & TRANSLUCIDE SUR FACADES 140 jours LOT 09_BARDAGE METALLIQUE & TRANSLUCIDE SUR FACADES
st SRS R v
48 BARDAGE METALLIQUE SUR FACADES 5sms RDAGE METALLIQUE SUR FACADES
49 BARDAGE TRANSLUCIDE SUR FACADE 2sms BARDAC
50 FINITIONS 4sms FINITIONS
51 LOT 10_MENUISERIE EXT ALU - VITRERIE - VOLETS ROULANTS. 140 jours LOT 10_MENUISERIE EXT AL - VITRERIE - VOLETS ROULANTS.
ojous R L S v
52 MENUISERIE EXT ALU - VITRERIE - VOLETS ROULANTS 3sms MENUISERIE EXT ALU - VITRERIE - VOLETS ROULANTS
53 FINITIONS 4sms FINITIONS
54 LOT 11_MENUISERIE INTERIEURE 125 jours LOT 11_MENUISERIE INTERIEURE
- RIS
v
55 MENUISERIE INTERIEURE 8sms. MENUISERIE INTERIEURE
56 FINITIONS 4sms FINITIONS.
7 LOT 12_PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES 125 jours LOT 12_PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES #
- LS SRR SRR SRS
v
58 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES 6sms PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES
58 FINITIONS 4sms FINITIONS
60 LOT 13_ISOLATION EXTERIEURE 125 jours LOT 13_ISOLATION EXTERIEURE
2510us P PSS RIS v
61 ISOLATION EXTERIEURE 1sm ISOLAT EXTERIEURE
62 FINITIONS 4sms FINITIONS
63 LOT 14_CARRELAGE - FAIENCE 95 jours LOT 14_CARRELAGE - FAIENCE
o5100s @ v
64 CARRELAGE - FAIENCE 5sms. CARRELAGE - FAIENCE
65 FINITIONS 4sms FINITIONS.
66 LOT 15_REVETEMENTS SOLS SOUPLES 70 jours
Toious P v
L REVETEMENTS SOLS SOUPLES 6sms REVETEMENTS SOLS SOUPLES.
68 FINITIONS 4sms FINITIONS.
69 LOT 16_PEINTURES EXTERIEURES & INTERIEURES 110 jours LOT 16_PEINTURES EXTERIEURES & INTERIEURES
ojous v
™ PEINTURES INTERIEURES 8sms PEINTURES INTERIEURES
n PEINTURES EXTERIEURES 4sms PEINTURES EXTERIEURES
2 FINITIONS 4sms FINITIONS
& LOT 17_MUR D'ESCALADE 20 jours LOT 17_MUR DESCALADE
2iouns
™ MUR DESCALADE 4sms MUR DESCALADE
s NETTOYAGE DE CHANTIER - LOT PEINTURE 2sms NETTOYAGEDE CHANTIER - LOT PEINTURE
L NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE - LOT PEINTURE 2sms NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE - LOT PEINTURE
I RECEPTION DES TRAVAUX 47 jours
Tiouns
- orr o
™ LEVEE DES RESERVES 4sms LEVEE DES RESERVES
80 LIVRAISON 1 jour
81 COMMISSION SECURITE 1sm
82 DEMENAGEMENT 2sms DEMENAGEMENT
8 REHABILITATION 227 jours. REHABILITATION
- e
2210 P
8 LOT 02_GROS-EUVRE - DEMOLITION / REPRISES 150 jours LOT 02_GROS CEUVRE - DEMOLITION / REPRISES
- PR IS
v v
85 M CREATION OUVERTURES LOCAL CTA CREE (PORTE + GRILLE) 1sm LOCAL CTA
6 [ MODIFICATIONS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 2sms MODIFICATIONS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES
o M DEMOLITIONS ZONE PETITE SALLE 1sm DEMOLITIONS ZONE PETITE SALLE
88 LOT 05_ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ET FORTS 175 jours LOT 05_ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES ETFORTS.
- R i
P—— v
89 ELECTRICITE POUR LOCAL CTA CREE 1sm ELECTRICITE POUR LOCAL CTA CREE
90 MODIFICATIONS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1sm MODIFICATIONS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES.
o APPAREILLAGE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1sm 'APPAREILLAGE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES.
92 MODIFICATION ZONE PETITE SALLE 1sm MODIFICATIONZONE PETITE SALLE
93 APPAREILLAGE ZONE PETITE SALLE 1sm 'APPAREILLAGE ZONE PETITE SALLE
£ LOT 06_CHAUFFAGE - VENTILATION 175 jours LOT 06_CHAUFFAGE - VENTILATION
8o PR v
5 CTA DANS LOCAL CREE 2sms
%6 DISTIBUTION VERS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 2sms DISTIBUTION VERS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES
o7 INTERVENTION ZONE VESTIAIRE SANITAIRES 1sm ESTIAI
%8 APPAREILLAGE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1sm APPAREILLAGE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES
% MODIFICATION DISTRI ZONE PETITE SALLE 1sm MODJFICATION DISJRI ZONE PEITE SALLE
100 APPAREILLAGE ZONE PETITE SALLE 1sm 'APPAREILLAGE ZONE PETITE SALLE
101 LOT 07_SANITAIRE - ASSAINISSEMENT 40 jours LOT 07_SANITAIRE - ASSAINISSEMI
“iouns —
102 DEPOSE APPAREILS ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1sm DEPOSE APPAREILS ZONE VESTIAIJES SANITAIRES
103 DISTRIBUTION ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1sm ESTIAIRE
104 APPAREILLAGE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1sm 'APPAREILLAGE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES
105 MODIFICATION DISTRI ZONE PETITE SALLE 1sm MODJFICATION DI ITE SALLE
106 APPAREILLAGE ZONE PETITE SALLE 1sm APPARE\LLAGi ZONE PETITE SALLE
107 LOT 08_ETANCHEITE - ZINGUERIE 15 jours TANCHEITE - ZINGUERIE
tsious
108 ZINGUERIE AVANT ITE 3sms. ZINGUERIE AVANT ITE
109 LOT 09_BARDAGE METALLIQUE & TRANSLUCIDE SUR FACADES 10 jours LOT09_HARDAGE METALLIQUE & TRANSLUCIDE SUR FACADES
o
1m0 @ BARDAGE TRANSLUCIDE GRANDE SALLE 2sms BARDAGE [IRANSLUCIDE GRANDE SALLE
RS LOT 10_MENUISERIE EXT ALU - VITRERIE - VOLETS ROULANTS. 20 jours LOT 10_MENUISERIE £XT ALU - VITHERIE - VOLETS ROULANTS.
i
12 MENUISERIE EXT ALU - VESTIAIRES 2sms MENUISERIE EXTALU - VESTIAIRES.
13 MENUISERIE EXT ALU - LOCAL CTA CREE 2 jours MENUISERIE EXT Aly - LOCAL CTh CREE
p
@/ MENUISERIE EXT ALU - GRANDE SALLE 25sms MENUISERIE EXT AL - GRANDE SALE
115 LOT 11_MENUISERIE INTERIEURE 45 jours lLOT 11_MENUISERIE INTERIEURE
isiouns R T
v
16 MENUISERIE INTERIEURE ZONE PETITE SALLE 1sm MENUISERIE INTERIEURE ZONE PETITE SALLE
" MENUISERIE INTERIEURE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 2sms MENUISERIE INTEIEURE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES
118 LOT 12_PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES 165 jours LOT 12_PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES
- LS SRR SR SRS
p—— v
1 @ MODIFICATION FAUX-PLAFONDS VESTIAIRES 1sm MODIFICATION FAUX-PLAFONDS VESTIAIRES
120 B CLOISON LOCAL CTA CREE 1sm CLOISON LOCAL CTA CREE
121 INTERVENTION ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 1sm VESTIAIR
122 INTERVENTION PLATRERIE ZONE PETITE SALLE 2sms INTERYENTION PLATRERIE ZONE PETITE SALLE
123 INTERVENTION FAUX PLAFONDS ZONE PETITE SALLE 2sms INTERVENTION FAUX PLAFONDS ZONE PETITE SALLE
124 LOT 13_ISOLATION EXTERIEURE 20 jours LOT 13_ISOLATION EXTERIEURE
2iouns
125 ISOLATION EXTERIEURE 4sms ISOLATION EXTERIEURE.
126 LOT 14_CARRELAGE - FAIENCE 15 jours LOT 14_CARRELAGE - FAIENCE
127 CARRELAGE - FAIENCE ZONE VESTIAIRES SANITAIRES 2sms
128 CARRELAGE - FAIENCE ZONE PETITE SALLE 1sm
129 LOT 16_PEINTURES EXTERIEURES & INTERIEURES 135 jours
P—— v
130 B PEINTURES EXTERIEURES SUR BARDAGE 2sms PEINTURES EXTERIEURES SUR BARDAGE
131 PEINTURES INTERIEURES ZONE PETITE SALLE 1sm PEINTURES INTERIEJRES ZONE PETITE SALLE
132 PEINTURES INTERIEURES ZONE VESTAIRES SANITAIRES 2sms PEINTURES \N'EFiuRES ZONE VESTAIRES SANITAIRES
133 RECEPTION DES TRAVAUX 37 jours RECEPTION DES TRAVAUX
Sious
13 OPR 1 jour PR
135 LEVEE DES RESERVES 4sms LEVEE DES RESERVES
136 LIVRAISON 1 jour o
137 COMMISSION SECURITE 1sm 'COMMSSION SECURITE
138 DEMENAGEMENT 2sms DEMENAGEMENT
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